

EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos


DEAP – Dicionário da EAP

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa

ID	ID Associada	Marco	Fase do Projeto	Entrega associada EAP
1	1.1	Iniciação	GP	TAP
	1.2		GP	RPI
2	2.1	Planejamento	GP	PGP
	2.1.1		GP	PGPI
	2.1.2		GP	PGCO
	2.1.3		GP	PGE
	2.1.4		GP	PGRE
	2.1.5		GP	PGCR
	2.1.6		GP	PGCS
	2.1.7		GP	PGRI
	2.2.1		GP	DMRR
	2.2.2		GP	EEP
	2.2.3		GP	EAP
	2.3.1		GP	CRO-LA
	2.3.2		GP	CRO-DR
	2.3.3		GP	CRO-RRA
	2.1.8		GP	PGRH
	2.3.4		GP	CRO-EDA
	2.3		GP	CRO
	2.3.5		GP	CRO-ECA
	2.1.9		GP	PGA
	2.4		GP	RR
	2.4		GP	RR
	2.4		GP	RR
	2.4		GP	RR
	2.1.10		GP	PGQ
	2.3.6		GP	LBSC
25	3	Execução	GP	RDAP
26			GP	RQ

27			GP	SM
28			GP	CRO-DP
29			GP	CRO-CR
30			GP	ADE
31			GP	PGP
32			GP	Entregas
33			GP	CA
34	4	Monitoramento e Controle	GP	RDAP
35			GP	RM
36			GP	SM
37			GP	CRO
38			GP	CRO-IDC
39			GP	CRO-IDP
40			GP	RQ
41			GP	Entregas Validadas
42			GP	SM
43			GP	RR
44			GP	DAA
45			GP	Entregas aceitas
46	5	Encerramento	GP	DEA
47			GP	TEP
48				
49	6.1	Fase 1	Interna	Sala
50	6.1.1		Interna	Sala
51	6.1.2		Interna	Sala
52	6.1.3		Interna	Sala
53	6.2		Interna	Cozinha
54	6.2.1		Interna	Cozinha

**Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK:
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)**



A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta. Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades, e atitude para atingir resultados consistentes.