

## EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos

### PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos

#### Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa

##### 1. Metodologia

A principal fonte de informações sobre riscos para este projeto será o arquiteto, que tem larga experiência em reformas de casas com proposta sustentável. Certamente a sua opinião irá agregar muito em relação às dificuldades e oportunidades que podem influenciar o andamento do projeto.

##### 2. Papéis e responsabilidades

O Sr. Pedro Souza é o principal responsável pelos riscos do Projeto. Como dito no item anterior, o arquiteto é uma parte interessada importante neste trabalho, pois já participou de projetos semelhantes. Com relação aos riscos de projetos, todos devem ter senso de responsabilidade e se sentirem corresponsáveis pela identificação, análise, planejamento e respostas a riscos.

##### 3. Orçamento

Não há necessidade de um orçamento específico para os riscos deste projeto.


##### 4. Prazos associados

Serão tratados através do cronograma.

##### 5. Processos relacionados à estratégia para gerenciamento dos riscos

Os riscos serão monitorados e discutidos nas reuniões periódicas de gestão do projeto.

##### 6. Categorias de riscos



##### 7. Definições de probabilidade e impacto de riscos

As probabilidades serão tratadas a em um intervalo entre 10% e 90%, com intervalos de 20% entre cada uma delas.  
O Impacto será representado como 10%, 20%, 40% ou 80%.

##### 8. Matriz de probabilidade e impacto

MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO - GRAU DO RISCO								
Proba- bilidade	Ameaças				Oportunidades			
90%	9%	18%	36%	72%	72%	36%	18%	9%
70%	7%	14%	28%	56%	56%	28%	14%	7%
50%	5%	10%	20%	40%	40%	20%	10%	5%
30%	3%	6%	12%	24%	24%	12%	6%	3%
10%	1%	2%	4%	8%	8%	4%	2%	1%
	10%	20%	40%	80%	80%	40%	20%	10%

**9. Tolerâncias revisadas das Partes Interessadas**

A Sra. Olga não tem muita receptividade com relação aos riscos do Projeto. O Sr. Pedro se preocupa muito com o assunto, tendo em vista ele ser PMP e um Gerente de Projeto experiente.


**10. Formato de relatórios**

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.

**11. Auditoria e rastreabilidade**

Não há necessidade para este projeto.

**Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK:  
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)**



**A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta. Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades, e atitude para atingir resultados consistentes.**